2022- PLANIFICATION - V1

04/05/2021

PROGRAMMATION DES STAGES 2022	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52
CT2 MSIC					6	20 stagiaires / 25 semaines					25	
CT1 MSIC		28	20 stagiaires / 26 semaines						26			
CT1 Maint Auto Géné					6	20 stagiaires / 25 semaines					25	
CT2 Maint Auto Géné												
CT1 APC												
CT2 APC		14	20 stagiares / 15 semaines		27							
CT1 Gest Mat Appro												
CT2 Gest Mat Appro	31	20 stagiaires / 9 semaines		1								
FA ALTV									19	20 st./ 3s 7		
FA BASTION										10 20 st./ 3s 28		
FA KERAX										31 20 st./ 3s 18		
Application						13	20 stagiaires / 25 semaines				3	
Officier de Maintenance									12	20 stagiaires / 12 semaines	3	
QL 1	7	20 stagiaires / 6 semaines	18									
QL 2				2	20 stagiaires / 7 semaines	17						
TRANS-PM			21	20 stagiaires / 8 semaines	13							
APC-PM								8	20 stagiaires / 8 semaines	30		
GMA-PM									3	20 stagiaires / 8 semaines	25	
AEB - CIVIL		7	20 stagiaires / 8 semaines		29							
GMA - CIVIL					30	20 stagiaires / 8 semaines	22					
Vac. Scolaires FR												
Effectifs des stagiaires	20	40 60	80 60	40	60 40	80 100	80		60	80 100	80 40	
RENFORTS MRT FR/BE	31/01 ME QL1 18/03			25/04 ME QL 2 17/06			13/07 CACSMAT 28/08		12 ME BELGE	7		

PROGRAMMATION DES STAGES 2022 | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14 15 16 17 | 18 19 20 21 22 | 23 24 25 26 | 27 28 29 30 31 | 32 33 34 35 | 36 37 38 39 | 40 41 42 43 44 | 45 46 47 48 | 49 50 51 52